

Aktuálny stav projektu

Od začiatku mája do konca júna 2014 boli distribuované digitálne sety na viac ako 4 100 materských, základných a stredných škôl na celom území SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Z toho je ku koncu augusta 2014 nainštalovaných viac ako 3 500 digitálnych setov pozostávajúcich z interaktívnej tabule, projektora, notebooku a – v prípade materských škôl – aj farebnej tlačiarne. Z tisíc tabletových učební bolo nainštalovaných viac ako 650 učební.

Školy zapojené do projektu, ktoré ešte nedostali digitálne sety, budú kontaktované začiatkom nového školského roka. Projekt má ambíciu dodať zostávajúce digitálne sety na školy do konca novembra 2014.

Pre školy zapojené do projektu pripravil projektový tím v spolupráci s partnerom projektu – Metodicko-pedagogickým centrom – sériu školení určených pre učiteľov zameranú na používanie digitálnej techniky. Súčasťou školení, ktoré sa začínajú 2. septembra 2014, je séria inštruktážnych videí. Ich zoznam nájdete [TU](#) a na stránke www.mpc-edu.sk.